ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAÇA DO FÁTIMA - RUA PARACATU ESQUINA COM CAMPINA VERDE- BAIRRO N. SRA DE FÁTIMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.001,15	16,20	35.151,09	1.850,06					37.001,15
				95,00	5,00					100,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	12.709,06	5,56	12.709,06						12.709,06
				100,00						100,00
3	CONTENÇÕES E ESCADAS	29.732,05	13,02		17.839,23	2.973,21	2.973,21	5.946,41		29.732,05
					60,00	10,00	10,00	20,00		100,00
4	PISOS	63.906,05	27,98		25.562,42	19.171,82	12.781,21	6.390,61		63.906,05
					40,00	30,00	20,00	10,00		100,00
5	PERGOLADO	31.455,65	13,77					15.727,83	15.727,83	31.455,65
								50,00	50,00	100,00
6	EQUIPAMENTOS	34.195,70	14,97			17.097,85	17.097,85			34.195,70
						50,00	50,00			100,00
7	MUDAS	849,18	0,37						849,18	849,18
									100,00	100,00
8	LIMPEZA	4.179,71	1,83						4.179,71	4.179,71
									100,00	100,00
9	ADMINISTRAÇÃO	14.404,12	6,31	3.312,95	3.024,87	2.592,74	2.160,62	1.872,54	1.440,41	14.404,12
				23,00	21,00	18,00	15,00	13,00	10,00	100,00
	TOTAL	**228.432,67**	**R$ / MÊS**	**51.173,10**	**48.276,57**	**41.835,61**	**35.012,88**	**29.937,38**	**22.197,13**	**228.432,67**
		100,00	**% / MÊS**	**22,40**	**21,13**	**18,31**	**15,33**	**13,11**	**9,72**	**100,00**
	ACUMULADO		**R$**	**51.173,10**	**99.449,67**	**141.285,28**	**176.298,17**	**206.235,54**	**228.432,67**	
			%	**22,40%**	**43,54%**	**61,85%**	**77,18%**	**90,28%**	**100,00%**	