ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS - BAIRROS ROSÁRIO I E II

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**15.131,06** 5,21	6.052,42 40,00	4.539,32 30,00	4.539,32 30,00				15.131,06 100,00
2	**LIMPEZA**	**147.160,91** 50,70	58.864,36 40,00	44.148,27 30,00	44.148,27 30,00				147.160,91 100,00
3	**PAVIMENTAÇÃO**	**71.905,84** 24,77	21.571,75 30,00	35.952,92 50,00	14.381,17 20,00				71.905,84 100,00
4	**DRENAGEM**	**35.595,82** 12,26			35.595,82 100,00				35.595,82 100,00
5	**SINALIZAÇÃO**	**20.447,59** 7,05	6.134,28 30,00	10.223,80 50,00	4.089,52 20,00				20.447,59 100,00
	TOTAL	**290.241,22** 100,00							
		R$ / MÊS **% / MÊS**	**92.622,82** **31,91**	**94.864,31** **32,68**	**102.754,10** **35,40**				**290.241,22** **100,00**
	ACUMULADO	**R$** **%**	**92.622,82** **31,91%**	**187.487,12** **64,60%**	**290.241,22** **100,00%**				