ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ANTARES - ITACOLOMI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	**4.520,67** 9,71		4.520,67 100,00						4.520,67 100,00
2	ESCAVAÇÕES E REATERRO	**5.454,21** 11,72		5.454,21 100,00						5.454,21 100,00
3	CONTENÇÃO	**28.797,17** 61,88		11.518,87 40,00	17.278,30 60,00					28.797,17 100,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	**3.883,95** 8,35			3.883,95 100,00					3.883,95 100,00
5	PAVIMENTAÇÃO	**1.662,77** 3,57			1.662,77 100,00					1.662,77 100,00
6	ADMINISTRAÇÃO	**2.215,94** 4,76		1.063,65 48,00	1.152,29 52,00					2.215,94 100,00
	TOTAL	**46.534,71** 100,00	**R$ / MÊS** **% / MÊS**	**22.557,40** **48,47**	**23.977,31** **51,53**					**46.534,71** **100,00**
	ACUMULADO		**R$** **%**	**22.557,40** **48,47%**	**46.534,71** **100,00%**					