ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO ARRUDAS - RUA CARVALHO DE BRITO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	**1.894,11** 0,13		1.894,11 100,00						1.894,11 100,00
2	ESCAVAÇÕES E REATERRO	**28.375,85** 1,90		28.375,85 100,00						28.375,85 100,00
3	GABIÃO	**1.389.662,62** 93,21		416.898,79 30,00	486.381,92 35,00	486.381,92 35,00				1.389.662,62 100,00
4	ADMINISTRAÇÃO	**70.996,63** 4,76		22.718,92 32,00	24.138,85 34,00	24.138,85 34,00				70.996,63 100,00
	TOTAL	**1.490.929,21** 100,00	**R$ / MÊS** **% / MÊS**	**469.887,67** **31,52**	**510.520,77** **34,24**	**510.520,77** **34,24**				**1.490.929,21** **100,00**
	ACUMULADO		**R$** **%**	**469.887,67** **31,52%**	**980.408,44** **65,76%**					