ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO - CORREGO MALHEIROS - RUA CHILE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.793,10	2,14	4.793,10						4.793,10
				100,00						100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	16.543,68	7,37	6.617,47	9.926,21					16.543,68
				40,00	60,00					100,00
3	GABIÃO	188.855,59	84,18	94.427,80	94.427,80					188.855,59
				50,00	50,00					100,00
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.145,94	6,31	7.072,97	7.072,97					14.145,94
				50,00	50,00					100,00
	TOTAL	**224.338,31**	**R$ / MÊS**	**112.911,34**	**111.426,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**224.338,31**
		100,00	**% / MÊS**	**50,33**	**49,67**					**100,00**
	ACUMULADO		**R$**	**112.911,34**	**224.338,31**					
			%	**50,33%**	**100,00%**					