
ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

17.178,91 17.178,91 17.178,91

1,64 100,00 100,00

1.446,01 1.446,01 1.446,01

0,14 100,00 100,00

13.757,97 13.757,97 13.757,97

1,31 100,00 100,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

130.635,33 65.317,67 65.317,67 130.635,33

12,47 50,00 50,00 100,00

85.432,82 42.716,41 42.716,41 85.432,82

8,16 50,00 50,00 100,00

- 0,00

- 0,00

85.499,02 42.749,51 42.749,51 85.499,02

8,16 50,00 50,00 100,00

170.410,22 102.246,13 68.164,09 170.410,22

16,27 60,00 40,00 100,00

68.770,29 68.770,29 68.770,29

6,57 100,00 100,00

21.458,67 21.458,67 21.458,67

2,05 100,00 100,00

- 0,00

- 0,00

156.875,11 109.812,57 47.062,53 156.875,11

14,98 70,00 30,00 100,00

11.608,46 11.608,46 11.608,46

1,11 100,00 100,00

4.986,27 4.986,27 4.986,27

0,48 100,00 100,00

104.122,37 52.061,18 52.061,18 104.122,37

9,94 50,00 50,00 100,00

43.207,06 43.207,06 43.207,06

4,13 100,00 100,00

127.074,71 127.074,71 127.074,71

12,13 100,00 100,00

4.824,18 4.824,18 4.824,18

0,46 100,00 100,00

1.047.287,40 R$ / MÊS 183.166,48 150.783,59 102.246,13 136.934,38 131.271,24 115.718,45 95.268,24 131.898,88 1.047.287,40 

100,00 % / MÊS 17,49 14,40 9,76 13,08 12,53 11,05 9,10 12,59 100,00%

R$ 183.166,48 333.950,07 436.196,20 573.130,58 704.401,82 820.120,27 915.388,51 1.047.287,40

% 17,49% 31,89% 41,65% 54,73% 67,26% 78,31% 87,41% 100,00%

TOTAL

ACUMULADO

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

20 SERVIÇOS FINAIS 

16
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNCIO 

17
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS 110V 

18
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA) 

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

14 LOUÇAS E METAIS 

15
INSTALAÇÃO DE GÁS 
COMBUSTÍVEL 

10
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 
EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 

11 PINTURA 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 

7 SISTEMAS DE COBERTURA  

8 IMPERMEABILIZAÇÃO  

9
REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS 

4 SUPERESTRUTURA  

5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 

6 ESQUADRIAS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

2
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 
FUNDAÇÕES 

TOTAL

3 FUNDAÇÕES  

MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FÁTIMA/EUCALIPTO

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

Glaysander Oliveira Pereira
Engenheiro Civil - CREA-MG 277.679
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