



CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

PERFURAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL															
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL	
1	PERFURAÇÃO DE POÇO	34.567,00 23,12		24.196,90 70,00	10.370,10 30,00												34.567,00 100,00
2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	14.112,16 9,44			14.112,16 100,00												14.112,16 100,00
3	LIMPEZA, ANÁLISE E TRATAMENTO	24.582,24 16,45				2.458,22 10,00		24.582,24 100,00									
4	MANUTENÇÃO	76.219,02 50,99				7.621,90 10,00		76.219,02 100,00									
	TOTAL	149.480,42 100,00	R\$ / MÊS	24.196,90	24.482,26	10.080,13	10.080,13	149.480,42 100,00									
			% / MÊS	16,19	16,38	6,74	6,74										
	ACUMULADO		R\$	24.196,90	48.679,16	58.759,29	68.839,41	78.919,54	88.999,66	99.079,79	109.159,92	119.240,04	129.320,17	139.400,29	149.480,42		
			%	16,19%	32,57%	39,31%	46,05%	52,80%	59,54%	66,28%	73,03%	79,77%	86,51%	93,26%	100,00%		