

## ANEXO II

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ</b> <b>SECRETARIA DE OBRAS</b> <small>ADMINISTRAÇÃO 2017-2020</small>										
<b>SABARÁ</b> <i>Muito mais pelo cidadão!</i>										
<b>CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO</b>										
<b>CONFEÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS</b>										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	<b>CONFEÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS</b>	<b>144.933,85</b> 100,00		14.493,39 10,00	28.986,77 20,00	28.986,77 20,00	28.986,77 20,00	28.986,77 20,00	14.493,39 10,00	144.933,85 100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>144.933,85</b> 100,00	<b>R\$ / MÊS</b> <b>% / MÊS</b>	<b>14.493,39</b> <b>10,00</b>	<b>28.986,77</b> <b>20,00</b>	<b>28.986,77</b> <b>20,00</b>	<b>28.986,77</b> <b>20,00</b>	<b>28.986,77</b> <b>20,00</b>	<b>14.493,39</b> <b>10,00</b>	<b>144.933,85</b> <b>100,00</b>
	<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$</b> <b>%</b>	<b>14.493,39</b> <b>10,00%</b>	<b>43.480,16</b> <b>30,00%</b>	<b>72.466,93</b> <b>50,00%</b>	<b>101.453,70</b> <b>70,00%</b>	<b>130.440,47</b> <b>90,00%</b>	<b>144.933,85</b> <b>100,00%</b>	