



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA DE OBRAS  
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

**SABARÁ**  
Umite mais pelo cidadão!

### CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

CONCLUSÃO DA UBS CAMPO SANTO ANTÔNIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL								
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.499,84 11,42		42.499,84 100,00						42.499,84 100,00
2	ESTRUTURA	52.749,54 14,17		10.549,91 20,00	42.199,63 80,00					52.749,54 100,00
3	COBERTURA	14.771,10 3,97				14.771,10 100,00				14.771,10 100,00
4	ALVENARIA	20.137,24 5,41		10.068,62 50,00	10.068,62 50,00					20.137,24 100,00
5	REVESTIMENTOS, PISOS, PAREDES E TETO	117.078,79 31,45				23.415,76 20,00	46.831,52 40,00	23.415,76 20,00	23.415,76 20,00	117.078,79 100,00
6	ESQUADRIAS	38.030,23 10,22				19.015,12 50,00	19.015,12 50,00			38.030,23 100,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	14.124,02 3,79		1.412,40 10,00	1.412,40 10,00	2.824,80 20,00	2.824,80 20,00	2.824,80 20,00	2.824,80 20,00	14.124,02 100,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	28.497,53 7,66		2.849,75 10,00	2.849,75 10,00	5.699,51 20,00	5.699,51 20,00	5.699,51 20,00	5.699,51 20,00	28.497,53 100,00
9	PINTURA	19.379,14 5,21						19.379,14 100,00		19.379,14 100,00
10	DIVISORIAS	3.470,25 0,93						3.470,25 100,00		3.470,25 100,00
11	LIMPEZA GERAL	2.096,50 0,56							2.096,50 100,00	2.096,50 100,00
12	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	1.764,17 0,47		1.058,50 60,00				352,83 20,00	352,83 20,00	1.764,17 100,00
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.641,71 4,74		3.175,51 18,00	3.175,51 18,00	3.528,34 20,00	3.704,76 21,00	2.646,26 15,00	1.411,34 8,00	17.641,71 100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>372.240,06</b> 100,00	<b>R\$ / MÊS</b> <b>% / MÊS</b>	<b>71.614,53</b> 19,24	<b>59.705,91</b> 16,04	<b>69.254,63</b> 18,60	<b>78.075,70</b> 20,97	<b>57.788,55</b> 15,52	<b>35.800,74</b> 9,62	<b>372.240,06</b> <b>100,00</b>
	<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$</b> <b>%</b>	<b>71.614,53</b> <b>19,24%</b>	<b>131.320,45</b> <b>35,28%</b>	<b>200.575,07</b> <b>53,88%</b>	<b>278.650,77</b> <b>74,86%</b>	<b>336.439,32</b> <b>90,38%</b>	<b>372.240,06</b> <b>100,00%</b>	