



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL			
				<b>MÊS 01</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIVO INDIRETO</b>	<b>44.539,94</b> 30,12		44.539,94 100,00	44.539,94 100,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>86.498,12</b> 58,49		86.498,12 100,00	86.498,12 100,00
<b>3</b>	<b>REFORÇO DA ESTRUTURA EXISTENTE</b>	<b>16.329,24</b> 11,04		16.329,24 100,00	16.329,24 100,00
<b>4</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>514,14</b> 0,35		514,14 100,00	514,14 100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>147.881,44</b> 100,00	<b>R\$ / MÊS</b> <b>% / MÊS</b>	<b>147.881,44</b> 100,00	<b>147.881,44</b> <b>100,00</b>
	<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$</b> <b>%</b>	<b>147.881,44</b> <b>100,00%</b>	