



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SABARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL								
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL	
1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E TRABALHOS EM TERRA	12.102,30	12.102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,30
		13,00	100,00							
2	FUNDAÇÕES	7.470,40	0,00	7.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,40
		8,03		100,00						
3	SUPERESTRUTURA	17.659,21	0,00	0,00	17.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.659,21
		18,98			100,00					
4	VEDAÇÃO	6.120,32	0,00	0,00	0,00	6.120,32	0,00	0,00	0,00	6.120,32
		6,58				100,00				
5	ESQUADRIAS	5.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,92	4.280,75	5.707,67	
		6,13					25,00	75,00		
6	COBERTURA	3.418,80	0,00	0,00	0,00	3.418,80	0,00	0,00	3.418,80	
		3,67				100,00				
7	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO	15.842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.842,24	0,00	15.842,24	
		17,02					100,00			
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	4.700,36	0,00	0,00	0,00	4.700,36	0,00	0,00	4.700,36	
		5,05				100,00				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.628,64	0,00	0,00	0,00	2.814,32	2.814,32	0,00	5.628,64	
		6,05				50,00	50,00			
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	896,85	0,00	896,85	
		0,96					100,00			
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,38	0,00	2.712,38	
		2,91					100,00			
12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS DE METAIS	1.201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,32	1.201,32	
		1,29						100,00		
13	SERVIÇOS FINAIS	1.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,28	1.248,28	
		1,34					0,00	100,00		
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.700,90	855,14	855,14	1.140,18	1.140,18	855,14	855,14	5.700,90	
		6,13	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00		
15	PINTURA	2.487,60	0,00	2.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,60	
		2,67		100,00						
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	167,42	0,00	167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	167,42	
		0,18		100,00						
TOTAL		93.064,69	R\$ / MÊS	12.957,44	10.980,56	18.799,39	18.193,98	24.547,84	7.585,49	93.064,69
		100,00	% / MÊS	13,92	11,80	20,20	19,55	26,38	8,15	
ACUMULADO			R\$	12.957,44	23.937,99	42.737,38	60.931,36	85.479,20	93.064,69	
			%	13,92%	25,72%	45,92%	65,47%	91,85%	100,00%	