


ANEXO II

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ SECRETARIA DE OBRAS											CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL										
1	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS	46.940,00	100,00	11.735,00 25,00	11.735,00 25,00	11.735,00 25,00	11.735,00 25,00			46.940,00 100,00										
	TOTAL	46.940,00 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	11.735,00 25,00	11.735,00 25,00	11.735,00 25,00	11.735,00 25,00	-	-	46.940,00 100,00										
	ACUMULADO		R\$ %	11.735,00 25,00%	23.470,00 50,00%	35.205,00 75,00%	46.940,00 100,00%													